



Этапы проведения конференции, план работы

Этап	Время	Содержание работы на этапе
Подготовительный	До 21 марта	Определение тематики рефератов, исследований, проектов.
Документы для проведения конференции (положение, шаблоны, дедлайны, тексты для размещения на сайте и госпаблике, списки работ и др. на сервере в папке Конференция Доведение информации до учителей и обучающихся - ответственные руководители МО		
Проектный	До 18 апреля	Работа школьников над рефератами, исследованиями, проектами. Индивидуальные консультации педагогов, руководителей работ. Оформление работ. Регистрация и подача работ для участия
Согласование тем проектов и исследований Консультирование по оформлению и подготовке работ Составление программы работы конференции Составление регламента работы заключительного этапа (типы выступлений, виды презентаций, время выступления)		
Заключительный	22-24 апреля	Проведение Конференции Подведение итогов
Подготовка зала для проведения презентаций проектов (микрофоны, столы, задник, места для демонстрации продуктов) Подготовка дипломов победителям и призерам Размещение информации о финале конференции, победителях на сайте, госпаблике, на стендах лица Анализ проведенного мероприятия (отзывы, оценка результатов)		